

دستیار هوشمند پروژه

Date of interview	۰۲ Nov ۲۰۲۵
Interviewers	
Customer name	موسسه دانشمند
Customer contact info	
Company name	بنیاد ستضعفان

نکات مهم

- بررسی وضعیت پروژه ها از نظر اجرا و پرداختی خیلی اهمیت دارد
- تمام اقدامات مربوط به پروژه ها در یک پنل انجام شود، به صورتی که برای هرچیزی یک تاریخچه و گزارش داشته باشیم.

پیشینه

دکتر مهندی، مدیر پروژه های موسسه دانشمند. در ارتباط با طرح های فناوران و فرآیند وضعیت پروژه ها و کنترل مسائل مرتبط فعالیت می کنند.

Interview questions and answers

- دغدغه اصلی شما چیه؟
 - بررسی وضعیت پروژه ها در حال حاضر دشوار هست. اینکه هر پروژه در چه وضعیتی قرار دارد، چه پرداختی انجام شده و یا اصلا پروژه در مسیر درستی حرکت می کند یا خیر؟
- ذی نفعان اصلی پروژه شما چه کسانی هستند؟ نیازمندی کلی این افراد چی هست؟
 - **مجری:** شامل شرکت های فناور، دانشگاه ها، اساتید یا تیم های دانشجویی که پروژه را اجرا می کنند.
 - **کارفرما:** واحدهای داخلی بنیاد (مانند معاونت توسعه فناوری) که پروژه ها را تعریف یا نظارت می کنند.
 - **ناظر:** شخص یا تیمی که به صورت فنی بر پیشرفت پروژه نظارت می کند و گزارش ها را تأیید می کند.

- **بهره‌بردار:** سازمان‌هایی (مانند بانک سینا که مثال زده شد) که باید از وضعیت پروژه‌های مرتبط با خود مطلع باشند.
- **مدیریت ارشد:** مدیرانی که نیاز به دید کلان و خلاصه‌ای از وضعیت تمام پروژه‌ها، بودجه‌ها و نقاط بحرانی دارند.
- به نظرتون ۳ فرآیند اصلی پروژه چی هست؟
 - **ثبت و ارزیابی:** دریافت پروپوزال، ارزیابی اولیه (شکلی و فنی) توسط AI و سپس ارجاع به «داور» انسانی برای تأیید نهایی.
 - **قرارداد:** پس از تصویب، فرایند قرارداد آغاز می‌شود. نیاز مبرم به استفاده از «امضای الکترونیک» از طریق API وجود دارد تا کل فرایند دیجیتالی شود.
 - **گزارش‌دهی (نکته کلیدی):** بخش گزارش‌دهی بسیار حیاتی است. سامانه نه تنها باید گزارش پیشرفت استاندارد دریافت کند، بلکه باید «گزارش ماهانه تعاملات (Interactions)» (را رصد کند. هدف این است که مشکلات پروژه (مانند «اختلاف داشتن» اعضای تیم یا «خوابیدن پروژه»)) به جای ۴ ماه بعد، به سرعت شناسایی شوند.
 - **مدیریت مالی و شفافیت:** سامانه باید پرداخت‌ها و صورت وضعیت‌ها را مدیریت کند. یک نیاز مهم، «شفافیت مالی» برای اعضای تیم است. تأکید شد که وقتی پولی به حساب سرگروه واریز می‌شود، «همه اعضای تیم» باید از طریق سامانه مطلع شوند تا از بروز اختلاف جلوگیری شود.
- اگر بخواهیم نیازمندی مبتنی بر هوش مصنوعی شما رو طبقه بندی کنیم، چه چیزی مد نظر شما هست؟
 - **ارزیابی اولیه هوشمند (AI-Based):** پروپوزال‌های دریافتی (به خصوص از تیم‌های دانشگاهی که خام هستند) ابتدا توسط هوش مصنوعی و مدل‌های زبانی مختلف ارزیابی شوند. این AI باید مواردی مثل کامل بودن مدارک، تحلیل اولیه و حتی تولید خلاصه‌ای از طرح را انجام دهد.
 - **دستیار هوش مصنوعی برای مدیریت ارشد (نکته بسیار مهم):** مهم‌ترین نیاز مدیریت ارشد، یک داشبورد مجهز به دستیار AI است. مدیر ارشد نباید درگیر فیلتر کردن دیتا شود، بلکه باید بتواند سؤالات محاوره‌ای (مانند «پروژه دستیار فلان چی شد؟») بپرسد و سیستم خلاصه‌ای دقیق از وضعیت پروژه، پیشرفت، مبالغ پرداختی و میزان عقب یا جلو بودن از زمان‌بندی را ارائه دهد.
 - **چت‌بات راهنما (داخلی و خارجی):**
 - **داخلی:** یک چت‌بات در پروفایل کاربری مجریان (مانند تیم‌های دانشجویی) قرار گیرد تا آن‌ها را در تکمیل صحیح پروپوزال راهنمایی کند، نمونه ارائه دهد و خطاهایشان را قبل از ارسال به کارشناس گوشزد کند.
 - **خارجی:** (به صورت خلاصه اشاره شد) یک چت‌بات در سایت عمومی برای راهنمایی مراجعین و جذب سرخ (Lead).
- به نظرتون فوری‌ترین فیچری که باید ارائه بدیم چی هست؟
 - تیم به یک داشبورد نمایشی (Demo) برای ارائه در رویدادهای پیش‌رو (رونمایی) نیاز فوری دارد.

Use cases

۱. یوزکیس‌های «مجری» (تیم فناوری، استاد، شرکت)

- **ثبت پروپوزال با کمک هوش مصنوعی:**
به عنوان یک مجری (مثلاً تیم دانشجویی)، **می‌خواهم** وقتی پروپوزالم را در سامانه ثبت می‌کنم، یک «دستیار هوش مصنوعی» (چت‌بات داخلی) به من کمک کند، تا مطمئن شوم که تمام بخش‌ها را درست پر کرده‌ام، فرمتم صحیح است و احتمال رد شدن پروپوزالم به دلیل نقص اطلاعات کم شود.
- **شفافیت مالی برای اعضای تیم:**
به عنوان یک عضو تیم پروژه (غیر از سرگروه)، **می‌خواهم** به محض واریز هرگونه وجه پروژه به حساب سرگروه، یک نوتیفیکیشن خودکار در پروفایلم دریافت کنم، تا از وضعیت مالی پروژه و پرداخت‌ها کاملاً مطلع باشم و شفافیت حفظ شود.
- **ثبت گزارش مشکلات و تعاملات:**
به عنوان یک مجری پروژه، **می‌خواهم** علاوه بر گزارش پیشرفت فنی، بتوانم «گزارش ماهانه تعاملات» یا مشکلات (مثلاً بروز اختلاف در تیم یا عدم پاسخگویی کارفرما) را ثبت کنم، تا سازمان زودتر از بروز مشکل جدی باخبر شود و به ما کمک کند.
- **امضای قرارداد الکترونیک:**
به عنوان یک مجری پروژه، **می‌خواهم** بتوانم قرارداد پروژه را به صورت «الکترونیکی» و از طریق API در همان سامانه امضا کنم، تا فرایند شروع پروژه سریع‌تر و بدون نیاز به کاغذبازی فیزیکی انجام شود.
- **ثبت درخواست‌های خارج از قرارداد:**
به عنوان یک مجری پروژه، **می‌خواهم** بتوانم درخواست‌هایی مثل «افزایش بودجه»، «تمدید زمان» یا «ثبت متمم» را مستقیماً از طریق سامانه ارسال کنم، تا این درخواست‌ها به صورت رسمی ثبت و پیگیری شوند.

۲. یوزکیس‌های «مدیریت ارشد» و «کارفرما»

- **داشبورد مدیریتی مبتنی بر فرمان صوتی / متنی (یوزکیس کلیدی):**

به عنوان یک «مدیر ارشد»، می‌خواهم بتوانم در داشبورد مدیریتی‌ام به زبان محاوره (فارسی) سوال کنم (مثلاً تایپ کنم: «پروژه دستیار فلان چی شد؟»)، تا سامانه فوراً یک خلاصه دقیق از وضعیت پروژه، میزان پیشرفت، بودجه مصرفی و اینکه چقدر از زمان‌بندی عقب یا جلو است را به من نشان دهد.

- شناسایی سریع پروژه‌های «خواهیده»:

به عنوان یک کارفرما (مدیر واحد)، می‌خواهم داشبورد به من نشان دهد که کدام پروژه‌ها در یک ماه گذشته «گزارش تعاملات» معناداری نداشته‌اند یا در آستانه بحران (مثل اختلاف تیم) هستند، تا قبل از اینکه دیر شود، بتوانم مداخله کنم.

- نظارت بر ددلاین‌های سیستمی:

به عنوان یک کارشناس صندوق، می‌خواهم اگر مجری گزارشی ارسال کرد و ناظر/راهنما تا ۱۵ روز آن را بررسی نکرد، سیستم به من هشدار دهد، تا از تأیید خودکار گزارش به دلیل اتمام زمان جلوگیری کنم.

۳. یوزکیس‌های «سیستم» (مبتنی بر هوش مصنوعی)

- ارزیابی اولیه هوشمند پروپوزال:

به عنوان سیستم، می‌خواهم به محض دریافت یک پروپوزال جدید، آن را با استفاده از مدل‌های زبانی تحلیل کنم، تا بتوانم یک «خلاصه مدیریتی» از آن تولید کرده و آن را برای ارزیابی به «داور» انسانی مربوطه ارجاع دهم.

- آماده‌سازی داشبورد دمو (یوزکیس فوری):

به عنوان تیم فنی، می‌خواهم بتوانم «دیتای نمونه» (Sample Data) «باکیفیت و واقع‌گرایانه» وارد سیستم کنم، تا یک داشبورد نمایشی جذاب و کاربردی برای ارائه به مدیریت ارشد در «رویداد رونمایی» آماده داشته باشیم.

Observations

Problem:

Takeaway:	
Opportunities:	

Tickets:	
----------	--

Problem:

Takeaway:	
Opportunities:	
Tickets:	